

Утверждаю :  
 Главный инженер АО УК-2  
 В.В.Черняев

очистки внутриквартальных проездов  
 на февраль месяц 2019 года по ЭУ-21

№ п/п	А Д Р Е С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	примечани е	
1	Нефтяников 80		В	В						В	В						В	В						В	В						
2	Нефтяников 82		В	В						В	В						В	В							В	В					
3	Нефтяников 86		В	В						В	В						В	В							В	В					
4	Нефтяников 86А		В	В						В	В						В	В							В	В					
5	Нефтяников 88		В	В						В	В						В	В							В	В					
6	Нефтяников 88А		В	В						В	В						В	В							В	В					
7	Нефтяников 90		В	В						В	В						В	В							В	В					
8	Нефтяников 92		В	В						В	В						В	В							В	В					
9	Северная 54		В	В						В	В						В	В							В	В					
10	Северная 56		В	В						В	В						В	В							В	В					
11	Северная 60		В	В						В	В						В	В							В	В					
12	Северная 62		В	В						В	В						В	В							В	В					
13	Северная 68		В	В						В	В						В	В							В	В					
14	Дзержинского 25		В	В						В	В						В	В							В	В					
15	Дзержинского 25А		В	В						В	В						В	В							В	В					
16	Дзержинского 25Б		В	В						В	В						В	В							В	В					
17	Дзержинского 27		В	В						В	В						В	В							В	В					
18	Дзержинского 29		В	В						В	В						В	В							В	В					
19	Дзержинского 31		В	В						В	В						В	В							В	В					
20	Дзержинского 33		В	В						В	В						В	В							В	В					
21	Интернациональная 31		В	В						В	В						В	В							В	В					
22	Интернациональная 35		В	В						В	В						В	В							В	В					
23	Интернациональная 37		В	В						В	В						В	В							В	В					
24	Интернациональная 37А		В	В						В	В						В	В							В	В					
25	Интернациональная 39		В	В						В	В						В	В							В	В					
26	Интернациональная 41		В	В						В	В						В	В							В	В					
27	Интернациональная 43		В	В						В	В						В	В							В	В					
28	Интернациональная 45		В	В						В	В						В	В							В	В					
29	Интернациональная 47		В	В						В	В						В	В							В	В					

Примечание: В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЖЭУ-21



Н.Е.Романенко