

УТВЕРЖДАЮ:
Гл.инженер АО УК №2
Черняев В.В.

График

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЖЭУ 26 на февраль 2019 года

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм.	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира28,30	шиферн		м2				
		Комсом.бульвар1	металич		м2				
		Комсом.бульвар5	металич		м2				
		Комсом.бульвар1а	металич	4-8 февраля	м2	1066			
		Жукова 3а	металич	11-15 февраля	м2	679			
		Жукова 3	металич		м2				
		Комсом бульва 5а	металич	18-22 февраля	м2	600			
		Мира34а	шиферн		м2				
		Жукова11а	шиферн		м2				
2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32	металич		м2				
		Мира34а,32а,36,36а	металич		м2				
		Жукова 11,11а.5,3,3а	металич		м2				
		Ком.бульвар1,1а.5	металич		м2				
		Комсом.бульвар5а	металич		м2				
		Мира31, 31\1,31\2,31\3	плоская	11-18 февраля	м2	402			
		Мира27\0. 27\1	плоская	19-22 февраля	м2	234			
		Мира 27\2,27\3	плоская	25-28 февраля	м2	234			
3	Снятие сосулек,навесов	Ленина 11\1,11\2,11\3	плоская		м2				
		Мира36а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	100			
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	250			
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122			
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	290			
Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140					

Примечание

Возможны изменения по метеоусловиям

Начальник ЖЭУ 26

Кукушкина Н.И.

