

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл. инженер АО "УК 2"


В.В. Черняев

график очистки внутриквартирных проездов и вывоз снега  
февраль 2019г.

№ п/п	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	МЖК 7																													
2	МЖК8																													
3	пр. Заозёрный 6																													
4	пр. Заозёрный 8А																													
5	пр. Заозёрный 10																													
6	пр. Заозёрный 8																													
7	пр. Заозёрный 12																													
8	пр. Заозёрный 14а																													
9	пр. Заозёрный 14а/1																													
10	пр. Заозёрный 14а/2																													
11	пр. Заозёрный 16																													
12	пр. Заозёрный 16А																													
13	пр. Заозёрный 16Б																													
14	Интернацион. 2																													
15	Интернацион. 2/1																													
16	Интернацион. 2/2																													
17	Интернацион. 2/3																													
18	Интернацион. 2/4																													
19	Интернацион. 2Б/1																													
20	Интернацион. 2Б/2																													
21	Интернацион. 2Б/3																													
22	Интернацион. 2В																													
23	Интернацион. 2Г/1																													
24	Интернацион. 2Г/2																													
25	Интернацион. 2Г/3																													
26	Интернацион. 2Д																													
27	Интернацион. 11																													
28	пр. Заозёрный 4																													
29	Северная 3																													
30	Северная 3А																													
31	Северная 3Б																													
32	Северная 5																													
33	Северная 7																													
34	Северная 5А																													
35	Северная 5Б																													
36	Северная 7А																													
37	Северная 9																													
38	Северная 11/1																													
39	Северная 11/2																													
40	Северная 19																													
41	Северная 19/2																													
42	Северная 19/3																													

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ - 27



Макарова И.Н.