



УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер АО УК № 2
Черняев В.В.

График
очистки кровель, козырьков (подъездных балконов)
март 2019г

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	Х-Мансийская, 35																																			
2	Х-Мансийская, 37																																			
3	Х-Мансийская, 37а																																			
4	Х-Мансийская, 37б																																			
5	Х-Мансийская, 39																																			
6	Х-Мансийская, 39а																																			
7	Х-Мансийская, 43																																			
8	Х-Мансийская, 43а																																			
9	Х-Мансийская, 45																																			
10	Х-Мансийская, 45а																																			
11	Х-Мансийская, 45б																																			
12	Х-Мансийская, 45в																																			
13	Интер-ная, 22																																			
14	Интер-ная, 24																																			
15	Интер-ная, 26																																			
16	Интер-ная, 30																																			
17	Интер-ная, 65																																			
18	Пермская, 2																																			
19	Пермская, 4а																																			
20	Пермская, 12																																			
21	Пермская, 14а																																			
22	Пермская, 16а																																			
23	Пермская, 16б																																			
24	Мира, 81																																			
25	Мира, 83																																			
26	Мира, 85																																			
27	Пермская, 4																																			
28	Пермская, 6																																			
29	Пермская, 8																																			
30	Пермская, 16																																			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЖЭУ- 13 ОАО УК-2

Светашева Н.П.