




УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер АО УК №2
Черняев В.В.

**График
очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЖЭУ 26
на март 2019 года**

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм.	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира28,30	шиферн						
		Комсом.бульвар1	металич	15-16марта	м2	120			
		Комсом.бульвар 5	металич	1-9марта	м2	679	14 февраля	м2	679
		Комсом.бульвар1а	металич		м2				
		Жукова 3а	металич		м2				
		Жукова 3	металич	12-14 марта	м2	530			
		Комсом бульва 5а	металич		м2				
		Мира34а	шиферн	15-22марта	м2	662			
2	Очистка козыр от снега	Жукова11а	шиферн	26- 28марта	м2	662			
		Мира28,30,26,32		12-15марта	м2	81			
		Мира34а,32а,36,36а		12-15марта	м2	343			
		Жукова 11,11а.5,3,3а		12-15марта	м2	271			
		Ком.бульвар1,1а.5а5		12-15марта	м2	236			
		Мира31, ,31\2,31\3		19-23 марта	м2	402			
		Мира27\0. 27\1		26-30 марта	м2	234			
		Мира 27\2,27\3		26-30 марта	м2	234			
3	Снятие сосулек,навесов	Ленина 11\1,11\2,11\3		26-30 марта	м2	54			
		Мира36а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	100			
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	250			
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122			
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	290			
Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140					

Примечание Возможны изменения по метеоусловиям

Начальник ЖЭУ 26  Кукушкина Н.И.