

Утверждаю:
Гл.инженер АО "УК №2"
В.В. Черняев

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега на ноябрь 2019 г.

№ п/п	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Вывоз снега											В								В								В			
1	МЖК 7											В																			
2	МЖК 8											В																			
3	Пр Заозерный 6											В																			
4	Пр Заозерный 8											В																			
5	Пр Заозерный 10											В																			
6	Пр Заозерный 8а											В																			
7	Пр Заозерный 12											В																			
8	Пр Заозерн14а											В																			
9	Пр Заозерн14а/1											В																			
10	Пр Заозерн 14 а/2											В																			
11	Пр Заозерный 16																				В										
12	Пр Заозерн 16а																				В										
13	Пр Заозерн 16б																				В										
14	Интернациональная 2																				В										
15	Интернациональная 2/1																				В										
16	Интернациональная 2/2																				В										
17	Интернациональная 2/3																				В										
18	Интернациональная 2/4																				В										
19	Интернациональная 2Б/1																				В										
20	Интернациональная 2Б/2																				В										
21	Интернациональная 2Б/3																				В										
22	Интернациональная 2В																				В										
23	Интернациональная 2Г/1																														
24	Интернациональная 2Г/2																														
25	Интернациональная 2Г/3																														
26	Интернациональная 2Д																														
27	Интернациональная 11											В																			
28	Пр.Заозерный 4																														
29	Северная 3																														
30	Северная 3а																														
31	Северная 3б																														
32	Северная 5																														
33	Северная 7																														
34	Северная 5б																														
35	Северная 5а																														
36	Северная 7а																														
37	Северная 9																														
38	Северная 11/1																														
39	Северная 11/2																														
40	Северная 19																														
41	Северная 19/2																														
42	Северная 19/3																														

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-27

И.Н.Макарова