

«Утверждаю»
Гл. инженер АО «УК №2»
М.И.И. Маргаллер К.В.

**График
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега
на январь 2020 г по ЖЭУ- 9.**

| | Дата | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|----|------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Спортивная 13/1 | О | | | | | | | | | | | В | | | | | |
| 2 | Спортивная 13/3 | О | | | | | | | | | | | В | | | | | |
| 3 | Мира 60/1 | | О | | | | | | | | | | В | | | | | |
| 4 | Мира 60/2 | | О | | | | | | | | | | В | | | | | |
| 5 | Мира 60/3 | | | О | | | | | | | | | В | О | | | | |
| 6 | Мира 60/4 | | | О | | | | | | | | | В | О | | | | |
| 7 | Мира 60/5 | | | | О | | | | | | | | В | | О | | | |
| 8 | Мира 60/6 | | | | О | | | | | | | | В | | О | | | |
| 9 | Ленина 17/1 | | | | | О | | | | | | | В | | | О | | |
| 10 | Дзержинского 9 | | | | | О | | | | | | | В | | | О | | |
| 11 | Интернациональная 49/1 | | | | | | О | В | | | | | | | | | О | |
| 12 | Интернациональная 49/2 | | | | | | О | В | | | | | | | | | О | |
| 13 | Интернациональная 49/3 | | | | | | | ОВ | | | | | | | | | | О |
| 14 | Чапаева 34 | | | | | | | ОВ | | | | | | | | | | О |
| 15 | Чапаева 36 | | | | | | | В | О | | | | | | | | | |
| 16 | Чапаева 38 | | | | | | | В | О | | | | | | | | | |
| 17 | Нефтяников 74 | | | | | | | В | | О | | | | | | | | |
| 18 | Нефтяников 76А | | | | | | | В | | О | | | | | | | | |
| 19 | Дзержинского 19А | | | | | | | В | | | О | | | | | | | |
| 20 | Интернациональная 4 | | | | | | | В | | | О | | | | | | | |
| 21 | Интернациональная 6 | | | | | | | В | | | | О | | | | | | |
| 22 | Интернациональная 12 | | | | | | | В | | | | О | | | | | | |
| 23 | Спортивная 5А | | | | | | | В | | | | | О | | | | | |

В – вывоз снега.

О - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9



Н.В. Демченко