

Утверждаю:
 Главный инженер АО "УК №2"
 К.В. Марталлер

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега на январь 2020 г.

№ п/п	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	Вывоз снега													В																						
1	МЖК 7									■				В																						
2	МЖК 8										■			В																						
3	Пр Заозерный 6										■			В																						
4	Пр Заозерный 8										■			В																						
5	Пр Заозерный 10											■		В	■																					
6	Пр Заозерный 8а										■			В																						
7	Пр Заозерный 12											■		В				В																		
8	Пр Заозерн14а												■	В				В																		
9	Пр Заозерн14а/1												■	В				В																		
10	Пр Заозерн 14 а/2												■	В				В																		
11	Пр Заозерный 16													■	В			В																		
12	Пр Заозерн 16а													■	В			В																		
13	Пр Заозерн 16б													■	В			В																		
14	Интернациональная 2													■	В			В																		
15	Интернациональная 2/4													■	В			В								В										
16	Интернациональная 2Б/2													■	В			В								В										
17	Интернациональная 2Б/3													■	В			В								В										
18	Интернациональная 2В													■	В			В								В										
19	Интернациональная 2Г/1													■	В			В								В										
20	Интернациональная 2Г/2													■	В			В								В										
21	Интернациональная 2Г/3													■	В			В								В										
22	Интернациональная 11										■			В				В								В										
23	Пр.Заозерный 4													■	В			В								В										
24	Северная 3													■	В			В								В										
25	Северная 3а													■	В			В								В										В
26	Северная 3б													■	В			В								В										В
27	Северная 5													■	В			В								В										В
28	Северная 7													■	В			В								В										В
29	Северная 5б													■	В			В								В										В
30	Северная 5а													■	В			В								В										В
31	Северная 11/1													■	В			В								В										В
32	Северная 11/2													■	В			В								В										В
33	Северная 19													■	В			В								В										В
34	Северная 19/2													■	В			В								В										В
35	Северная 19/3													■	В			В								В										В

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.
 Начальник ЖЭУ-27 И.Н.Макарова

