

Утверждаю:  
 Гл. инженер АО "УК №2"  
*М.И. Маргаллер* К.В. Маргаллер

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега на март 2020 г.

№ п/п	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	Вывоз снега					В																															
1	МЖК 7			■		В																															
2	МЖК 8			■		В																		■													
3	Пр Заозерный 8		■			В																		■													
4	Пр Заозерный 8а		■			В																				■											
5	Пр Заозерный 16				■									В																							
6	Пр Заозерн 16а				■									В																							
7	Пр Заозерн 16б				■									В																							
8	Интернациональная 2						■							В																							
9	Интернациональная 2/4								■					В																							
10	Интернациональная 11			■						■				В																							
11	Пр.Заозерный 4										■																										
12	Северная 3											■												В													
13	Северная 3а												■											В													
14	Северная 3б													■										В													
15	Северная 5																■																			В	
16	Северная 7																■																			В	
17	Северная 5б																	■																			В
18	Северная 5а																		■																		В
19	Северная 11/1																																				В
20	Северная 11/2											■																									В
21	Северная 19/2																																				В
22	Северная 19/3																																				В

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-27

*И.Н. Макарова*

И.Н.Макарова