

Согласовано:  
 Гл. инженер ОАО «УК2»  
 П.А.Калашников

Утверждаю:  
 Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»  
 В.В.Коваленко

**График  
 очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега  
 за ноябрь 2015 г по ЭУ-9.**

№	Дата	2	3	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30		
1	Спортивная 13/1									■													
2	Спортивная 13/2											■											
3	Спортивная 13/3												■										
4	Спортивная 13/4														В								■
5	Мира 60/1			■														■					
6	Мира 60/2			■														■					
7	Мира 60/3				■									■									
8	Мира 60/4				■						В			■									
9	Мира 60/5					■																■	
10	Мира 60/6																					■	
11	Мира 60 центр. дорога									■								■					
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.									■								■					
13	Ленина 17/0	■														■							
14	Ленина 17/1	■	В													■							
15	Ленина 17/2		■					В								■							
16	Дзержинского 9		■													■							
17	Интернациональная 49/1							■															
18	Интернациональная 49/2											■											
19	Интернациональная 49/3																					■	
20	Чапаева 34									■													
21	Чапаева 36																					■	
22	Чапаева 38									■													■

В – вывоз снега.

■ - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9

*Сева*

О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9

*Лев*

Л.А. Марчук