

Согласовано:
 Гл. инженер ОАО «УК2»
 П.А.Калашников

Утверждаю:
 Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»
 В.В.Коваленко

**График
 очистки кровель, козырьков (подъездных, балконных)
 за ноябрь 2015 г по ЭУ-9.**

№	Дата	2	3	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1	Спортивная 13/1			П											П						
2	Спортивная 13/2	П											П								
3	Спортивная 13/3				П											П					
4	Спортивная 13/4		П											П							
5	Мира 60/1	П											П								
6	Мира 60/2		П											П							
7	Мира 60/3			П											П						
8	Мира 60/4				П											П					
9	Мира 60/5					П											П				
10	Мира 60/6						П											П			
11	Ленина 17/0							П											П		
12	Ленина 17/1								П											П	
13	Ленина 17/2									П											П
14	Интернациональная 49/1	П											П								
15	Интернациональная 49/2		П											П							
16	Интернациональная 49/3			П											П						
17	Чапаева 34					К,Б											К,Б				
18	Чапаева 36								Б											Б	
19	Чапаева 38								Б											Б	

К – кровля.
 П – подъездные козырьки.
 Б – балконные козырьки.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9

Начальник ЭУ-9



О.А.Старовойтова

Л.А. Марчук