

Согласовано:  
 Гл. инженер ОАО «УК2»  
 П.А.Калашников

Утверждаю:  
 Гл. инженер ОАО «ЖТМ№2»  
 В.В.Коваленко

**График  
 очистки кровель, козырьков (подъездных, балконных)  
 за январь 2016 г по ЭУ-9.**

**Возможны изменения и дополнения в связи с погодными условиями**

№	Дата	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29				
1	Спортивная 13/1			П											П					
2	Спортивная 13/2	П											П							
3	Спортивная 13/3				П											П				
4	Спортивная 13/4		П											П						
5	Мира 60/1	П											П							
6	Мира 60/2		П											П						
7	Мира 60/3			П											П					
8	Мира 60/4				П											П				
9	Мира 60/5					П														
10	Мира 60/6						П													
11	Ленина 17/0							П												
12	Ленина 17/1								П											
13	Ленина 17/2									П										
14	Интернациональная 49/1	П											П							
15	Интернациональная 49/2		П											П						
16	Интернациональная 49/3			П											П					
17	Чапаева 34	К,Б											К,Б							
18	Чапаева 36								Б											
19	Чапаева 38								Б											

К – кровля.  
 П – подъездные козырьки.  
 Б – балконные козырьки.

Начальник ЖЭУ-9

Начальник ЭУ-9

О.А.Старовойтова

Л.А. Марчук