

Согласовано:  
Гл. инженер ОАО «УК2»  
П.А.Калашников

Утверждаю:  
Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»  
В.В.Коваленко

**График**  
**очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега**  
**за март 2016 г по ЭУ-9.**

Возможны изменения и дополнения в связи с погодными условиями

№	Дата	1	2	3	4	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
1	Спортивная 13/1									■												
2	Спортивная 13/2											■										
3	Спортивная 13/3												■									
4	Спортивная 13/4														В						■	
5	Мира 60/1			■													■					
6	Мира 60/2			■													■					
7	Мира 60/3				■								■									
8	Мира 60/4					■								■								
9	Мира 60/5						■													■		
10	Мира 60/6							■													■	
11	Мира 60 центр. дорога									■							■					
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.									■							■					
13	Ленина 17/0	■													■							
14	Ленина 17/1	■													■							
15	Ленина 17/2		■			В										■						
16	Дзержинского 9		■													■						
17	Интернациональная 49/1							■														
18	Интернациональная 49/2										■								В			
19	Интернациональная 49/3									В							■					
20	Чапаева 34								■												■	
21	Чапаева 36																					■
22	Чапаева 38									■												

В – вывоз снега.

■ - очистка внутриквартальных проездов.

Начальник ЖЭУ-9

*Степа -*

О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9

*[Signature]*

Л.А. Марчук