


Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»

 П.А.Калашников

Утверждаю:

Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»

 В.В.Коваленко

**График
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега
за ноябрь 2016 г по ЭУ-9.**

	Дата	1	2	3	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29
№	Адрес																				
1	Спортивная 13/1									++											
2	Спортивная 13/2											++									
3	Спортивная 13/3												++								
4	Спортивная 13/4									++						В					
5	Мира 60/1			++													++				
6	Мира 60/2			++													++				
7	Мира 60/3				++									++							
8	Мира 60/4				++						В			++							
9	Мира 60/5					++														++	
10	Мира 60/6					++														++	
11	Мира 60 центр. дорога								++								++				
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.								++								++				
13	Ленина 17/0	++													++						
14	Ленина 17/1	++	В												++						
15	Ленина 17/2		++				В									++					
16	Дзержинского 9		++													++					
17	Интернациональная 49/1						++														
18	Интернациональная 49/2									++											В
19	Интернациональная 49/3									++											
20	Чапаева 34						++	++									++	++			
21	Чапаева 36						++	++									++	++			
22	Чапаева 38						++	++									++	++			

В – вывоз снега.

++ - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

 Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9



Л.А. Марчук