

Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»

 П.А.Калашников

Утверждаю:

Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»

 В.В.Коваленко

**График  
очистки кровель, козырьков (подъездных, балконных)  
за ноябрь 2016 г по ЭУ-9.**

	Дата	1	2	3	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30
№	Адрес																					
1	Спортивная 13/1			П											П							
2	Спортивная 13/2	П											П									
3	Спортивная 13/3				П											П						
4	Спортивная 13/4		П											П								
5	Мира 60/1	П											П									
6	Мира 60/2		П											П								
7	Мира 60/3			П											П							
8	Мира 60/4				П											П						
9	Мира 60/5					П											П					
10	Мира 60/6						П											П				
11	Ленина 17/0							П											П			
12	Ленина 17/1								П											П		
13	Ленина 17/2									П											П	
14	Интернациональная 49/1	П											П									
15	Интернациональная 49/2		П											П								
16	Интернациональная 49/3			П											П							
17	Чапаева 34					К,Б								К,Б								
18	Чапаева 36					Б			П					Б								П
19	Чапаева 38					Б			П					Б								П

К – кровля.

П – подъездные козырьки.

Б – балконные козырьки.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

 Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9



Л.А. Марчук