


Согласовано:
Гл. инженер ОАО «УК-2»
 П.А.Калашников


Утверждаю:
Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»
 В.В.Коваленко

График
очистки кровель, козырьков (подъездных, балконных)
за декабрь 2016 г по ЭУ-9.

	Дата	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
№	Адрес																						
1	Спортивная 13/1			П															П				
2	Спортивная 13/2	П															П						
3	Спортивная 13/3				П																П		
4	Спортивная 13/4		П																				П
5	Мира 60/1	П											П										
6	Мира 60/2		П											П									
7	Мира 60/3			П											П								
8	Мира 60/4				П											П							
9	Мира 60/5					П											П						
10	Мира 60/6						П											П					
11	Ленина 17/0							П											П				
12	Ленина 17/1								П											П			
13	Ленина 17/2									П											П		
14	Интернациональная 49/1	П											П										
15	Интернациональная 49/2		П											П									
16	Интернациональная 49/3			П											П								
17	Чапаева 34								К,Б													К, Б	
18	Чапаева 36							Б	П													Б	П
19	Чапаева 38							Б	П													Б	П

К – кровля.
П – подъездные козырьки.
Б – балконные козырьки.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

 Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9



Л.А. Марчук