

Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»  
П.А.Калашников

Утверждаю:

Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»  
В.В.Коваленко

**График  
очистки кровель, козырьков (подъездных, балконных)  
за январь 2017 г по ЭУ-9.**

№	Дата	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
1	Спортивная 13/1							П							П			
2	Спортивная 13/2								П							П		
3	Спортивная 13/3									П							П	
4	Спортивная 13/4																	П
5	Мира 60/1		П												П			
6	Мира 60/2			П												П		
7	Мира 60/3				П												П	
8	Мира 60/4			П											П			
9	Мира 60/5				П											П		
10	Мира 60/6					П											П	
11	Ленина 17/0							П										
12	Ленина 17/1								П									
13	Ленина 17/2									П								
14	Интернациональная 49/1						П								П			
15	Интернациональная 49/2							П								П		
16	Интернациональная 49/3								П								П	
17	Чапаева 34		КБ													КБ		
18	Чапаева 36			Б													Б	
19	Чапаева 38			Б													Б	

К – кровля.

П – подъездные козырьки.

Б – балконные козырьки.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9

О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9

Л.А. Марчук