

Согласовано:
Гл. инженер ОАО «УК-2»
П.А.Калашников

Утверждаю:
Гл. инженер ОАО «ЖТН№2»
В.В.Коваленко

**График
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега
за март 2017 г по ЭУ-9.**

№	Дата	1	2	3	6	7	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	
1	Спортивная 13/1									■	■													
2	Спортивная 13/2											■									■			
3	Спортивная 13/3												■									■		
4	Спортивная 13/4									■	■				В									
5	Мира 60/1	■															■							
6	Мира 60/2																	■						
7	Мира 60/3		■											■										
8	Мира 60/4			■											■									
9	Мира 60/5						■																	
10	Мира 60/6								■															
11	Мира 60 центр. дорога									■								■						
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.									■								■						
13	Ленина 17/0			■												■								
14	Ленина 17/1			■		В										■								
15	Ленина 17/2					■											■							
16	Дзержинского 9								■									■						
17	Интернациональная 49/1																				■			
18	Интернациональная 49/2																	■		В			■	■
19	Интернациональная 49/3																							
20	Чапаева 34								■		В													
21	Чапаева 36																							
22	Чапаева 38								■															

В – вывоз снега.

■ - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9

Зима

О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9

Сей

Л.А. Марчук