

Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»
 П.А.Калашников

Утверждаю:


Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»
 В.В.Коваленко

График
очистки кровель, козырьков (подъездных, балконных)
за март 2017 г по ЭУ-9.

	Дата	1	2	3	6	7	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
№	Адрес																						
1	Спортивная 13/1	П													П								
2	Спортивная 13/2		П													П							
3	Спортивная 13/3			П													П						
4	Спортивная 13/4				П													П					
5	Мира 60/1	П													П								
6	Мира 60/2		П													П							
7	Мира 60/3			П													П						
8	Мира 60/4	П													П								
9	Мира 60/5		П													П							
10	Мира 60/6			П													П						
11	Ленина 17/0	П													П								
12	Ленина 17/1		П													П							
13	Ленина 17/2			П													П						
14	Интернациональная 49/1	П													П								
15	Интернациональная 49/2		П													П							
16	Интернациональная 49/3			П													П						
17	Чапаева 34		КБ												КБ								
18	Чапаева 36			Б												Б							
19	Чапаева 38			Б												Б							


К – кровля.

П – подъездные козырьки.

Б – балконные козырьки.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9



Л.А. Марчук