

Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»

 П.А.Калашников

Утверждаю:

Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»

 В.В.Коваленко

**График
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега
за ноябрь 2017 г по ЭУ-9.**

№	Дата	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
1	Спортивная 13/1														■	■							
2	Спортивная 13/2														■	■							
3	Спортивная 13/3																				■		
4	Спортивная 13/4										В										■		
5	Мира 60/1			■														■					
6	Мира 60/2			■														■					
7	Мира 60/3				■									■									
8	Мира 60/4				■									■		В							
9	Мира 60/5					■															■		
10	Мира 60/6						■														■		
11	Мира 60 центр. дорога									■								■					
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.									■								■					
13	Ленина 17/0														■								
14	Ленина 17/1							В							■								
15	Ленина 17/2															■							
16	Дзержинского 9																■						
17	Интернациональная 49/1							■											■				
18	Интернациональная 49/2										■								■		■	В	
19	Интернациональная 49/3																				■		
20	Чапаева 34												■	■								■	■
21	Чапаева 36												■	■								■	■
22	Чапаева 38																					■	■

В – вывоз снега.

■ - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

/ Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9



Л.А. Марчук