

Согласовано:
Гл. инженер ОАО «УК-2»
П.А.Калашников

Утверждаю:
Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»
В.В.Коваленко

**График
очистки кровель, козырьков (подъездных, балконных)
за декабрь 2017 г по ЭУ-9.**

№	Дата	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
1	Спортивная 13/1		П										П										
2	Спортивная 13/2			П										П									
3	Спортивная 13/3				П										П								
4	Спортивная 13/4					П										П							
5	Мира 60/1		П										П										
6	Мира 60/2			П										П									
7	Мира 60/3				П										П								
8	Мира 60/4					П										П							
9	Мира 60/5						П										П						
10	Мира 60/6							П										П					
11	Ленина 17/0								П										П				
12	Ленина 17/1									П										П			
13	Ленина 17/2										П										П		
14	Интернациональная 49/1		П										П										
15	Интернациональная 49/2			П										П									
16	Интернациональная 49/3				П										П								
17	Чапаева 34			П				К,Б						П			К,Б				К,Б		
18	Чапаева 36			П				Б						П			Б				Б		
19	Чапаева 38			П				Б						П			Б				Б		

К – кровля.
П – подъездные козырьки.
Б – балконные козырьки.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9



Л.А. Марчук