



Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»

 П.А.Калашников

Утверждаю:

Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»

 В.В.Коваленко

**График
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега
за февраль 2018 г по ЭУ-9.**

№	Дата	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	26	27	28
1	Спортивная 13/1								В	■										
2	Спортивная 13/2								В			■								
3	Спортивная 13/3			В									■							
4	Спортивная 13/4			В						■										
5	Мира 60/1			■													■			
6	Мира 60/2			■													■			
7	Мира 60/3				■											■				
8	Мира 60/4				■								В	■						
9	Мира 60/5					■												■		
10	Мира 60/6					■												■		
11	Мира 60 центр. дорога								■								■			
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.								■								■			
13	Ленина 17/0	■													■			В		
14	Ленина 17/1	■													■					
15	Ленина 17/2		■													■		В		
16	Дзержинского 9		■													■		В		
17	Интернациональная 49/1						■											■		
18	Интернациональная 49/2										■									■
19	Интернациональная 49/3										■									■
20	Чапаева 34							■					В							
21	Чапаева 36							■												
22	Чапаева 38							■												

В – вывоз снега.

■ - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9

Л.А. Марчук