

Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»

 П.А.Калашников

Утверждаю:

Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»

 В.В.Коваленко

**График
очистки кровель, козырьков (подъездных, балконных)
за февраль 2018г по ЭУ-9.**

	Дата	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	26	27	28
№	Адрес																			
1	Спортивная 13/1	П												П						
2	Спортивная 13/2		П												П					
3	Спортивная 13/3			П												П				
4	Спортивная 13/4				П												П			
5	Мира 60/1	П										П								
6	Мира 60/2		П										П							
7	Мира 60/3			П										П						
8	Мира 60/4				П										П					
9	Мира 60/5					П										П				
10	Мира 60/6						П										П			
11	Ленина 17/0							П										П		
12	Ленина 17/1								П										П	
13	Ленина 17/2									П										П
14	Интернациональная 49/1			П									П							
15	Интернациональная 49/2				П									П						
16	Интернациональная 49/3					П									П					
17	Чапаева 34	К,Б	П						К,Б							К,Б	П			
18	Чапаева 36					Б	П						Б					П		Б
19	Чапаева 38					Б		П					Б						П	Б

К – кровля.

П – подъездные козырьки.

Б – балконные козырьки.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9



Л.А. Марчук