

Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»

 П.А.Калашников

Утверждаю:

Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»

 В.В.Коваленко

**График
очистки внутриквартальных проездов и вывоза снега
за март 2018 г по ЭУ-9.**

	Дата	1	2	5	6	7	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
№	Адрес																				
1	Спортивная 13/1									■	■			В							
2	Спортивная 13/2											■							В		■
3	Спортивная 13/3												■						В		
4	Спортивная 13/4									■	■			В							
5	Мира 60/1	■															■				
6	Мира 60/2	■															■				
7	Мира 60/3		■											■							
8	Мира 60/4		■											■					В		
9	Мира 60/5					■															
10	Мира 60/6					■			■												
11	Мира 60 центр. дорога								■								■				
12	Мира 60/1-6, пеш. дорож.								■								■				
13	Ленина 17/0			■												■					
14	Ленина 17/1			■												■					
15	Ленина 17/2				■												■				
16	Дзержинского 9					■											■				
17	Интернациональная 49/1							■													■
18	Интернациональная 49/2				В														■		
19	Интернациональная 49/3				В														■		
20	Чапаева 34							■		В										■	
21	Чапаева 36							■													
22	Чапаева 38							■												■	

В – вывоз снега.

■ - очистка внутриквартальных проездов.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9

Начальник ЭУ-9



О.А.Старовойтова

Л.А. Марчук