


Согласовано:

Гл. инженер ОАО «УК-2»

 П.А.Калашников

Утверждаю:

Гл. инженер ОАО «ЖТ№2»

 В.В.Коваленко

**График
очистки кровель, козырьков (подъездных, балконных)
за март 2018г по ЭУ-9.**

	Дата	1	2	5	6	7	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
№	Адрес																				
1	Спортивная 13/1			П													П				
2	Спортивная 13/2				П													П			
3	Спортивная 13/3					П													П		
4	Спортивная 13/4						П													П	
5	Мира 60/1			П									П								
6	Мира 60/2				П									П							
7	Мира 60/3					П									П						
8	Мира 60/4						П									П					
9	Мира 60/5							П									П				
10	Мира 60/6								П									П			
11	Ленина 17/0									П									П		
12	Ленина 17/1										П									П	
13	Ленина 17/2											П									П
14	Интернациональная 49/1	П													П						
15	Интернациональная 49/2		П													П					
16	Интернациональная 49/3			П													П				
17	Чапаева 34							К,Б	П										П		
18	Чапаева 36										Б		П							П	
19	Чапаева 38										Б			П							П


К – кровля.

П – подъездные козырьки.

Б – балконные козырьки.

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Начальник ЖЭУ-9



О.А.Старовойтова

Начальник ЭУ-9



Л.А. Марчук