


СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
В.В.Коваленко

График по вывозу снега по ЭУ-10
НОЯБРЬ

№ п/п	Адрес	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	Примечание		
1	Северная 74		■																						
2	Северная 76																								
3	Северная 76б																								
4	Северная 76а															■									
5	Северная 78							■																	
6	Северная 80																								
7	Северная 84															■									
8	Северная 70		■																		■				
9	Северная 72																								
10	Пермская 9																								
11	Пермская 13							■								■									
12	Пермская 15							■																	
13	Пермская 21							■																	
14	Пермская 23							■																	
15	Пермская 31																								
16	Пермская 35							■																	
17	Пермская 37																								
18	Чапаева 87																								
19	Чапаева 87а		■																		■				
20	Чапаева 93																								
21	Чапаева 91		■									■									■				
22	Чапаева 85б																								
23	Чапаева 85											■													
24	Чапаева 81																								
25	Чапаева 83											■													
26	Чапаева 79а											■													
27	Чапаева 77											■													
28	Чапаева 79											■													
29	Чапаева 75											■													
30	Интернац.53																								
31	Интернац.55															■									
32	Интернац.57															■									
33	Интернац.59															■									
34	Интернац.59а																								
35	Интернац.51															■									
36	Пермская 23а																								

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2  Т.И.Гриб
В зависимости от погодных условий возможны изменения.

Начальник ЖЭУ-10 ОАО "УК №2"



О.А.Радюк