



СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
В.В.Коваленко

График по вывозу снега по ЭУ-10
ДЕКАБРЬ

№ п/п	Адрес	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	Примечание	
1	Северная 74		■																■				■			
2	Северная 76																									
3	Северная 76б																									
4	Северная 76а														■											
5	Северная 78						■																			
6	Северная 80																									
7	Северная 84														■											
8	Северная 70		■																■					■		
9	Северная 72																									
10	Пермская 9																									
11	Пермская 13						■								■											
12	Пермская 15						■																			
13	Пермская 21						■																			
14	Пермская 23						■																			
15	Пермская 31																									
16	Пермская 35						■																			
17	Пермская 37																									
18	Чапаева 87																									
19	Чапаева 87а		■																■					■		
20	Чапаева 93																									
21	Чапаева 91		■								■								■					■		
22	Чапаева 85б																									
23	Чапаева 85										■															
24	Чапаева 81																									
25	Чапаева 83										■															
26	Чапаева 79а										■															
27	Чапаева 77																									
28	Чапаева 79																									
29	Чапаева 75										■															
30	Интернац.53																									
31	Интернац.55																									
32	Интернац.57																									
33	Интернац.59																									
34	Интернац.59а																									
35	Интернац.51																									
36	Пермская 23а																									

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2  Т.И.Гриб
В зависимости от погодных условий возможны изменения.

Начальник ЖЭУ-10 ОАО "УК №2"  О.А.Радюк