

СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "УК-2"
В.В.Коваленко

График по вывозу снега по ЗУ-10
ЯНВАРЬ 2016года

№ п/п	Адрес	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29						Примечание
1	Северная 74																					
2	Северная 76																					
3	Северная 76б																					
4	Северная 76а																					
5	Северная 78																					
6	Северная 80																					
7	Северная 84																					
8	Северная 70																					
9	Северная 72																					
10	Пермская 9																					
11	Пермская 13																					
12	Пермская 15																					
13	Пермская 21																					
14	Пермская 23																					
15	Пермская 31																					
16	Пермская 35																					
17	Пермская 37																					
18	Чапаева 87																					
19	Чапаева 87а																					
20	Чапаева 93																					
21	Чапаева 91																					
22	Чапаева 85б																					
23	Чапаева 85																					
24	Чапаева 81																					
25	Чапаева 83																					
26	Чапаева 79а																					
27	Чапаева 77																					
28	Чапаева 79																					
29	Чапаева 75																					
30	Интернац.53																					
31	Интернац.55																					
32	Интернац.57																					
33	Интернац.59																					
34	Интернац.59а																					
35	Интернац.51																					
36	Пешеходные дорожки, въезды, контейнерные площадки																					

Начальник ЗУ-10 ОАО ЖТ-2
В зависимости от погодных условий возможны изменения.

Т.И.Гриб

Т.И.Гриб

Начальник ЖЗУ-10 ОАО "УК №2"

В.В.Коваленко

О.А.Радюк