


СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
В.В.Коваленко

График работы техники по вывозу снега в 10 микрорайоне
декабрь месяц 2016года

№ п/п	Адрес	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
1	Северная 74																							
2	Северная 76				■																			
3	Северная 76б				■																			
4	Северная 76а																							
5	Северная 78																							
6	Северная 80																							
7	Северная 84				■																			
8	Северная 70																							
9	Северная 72																							
10	Пермская 9																							
11	Пермская 13										■													
12	Пермская 15										■													
13	Пермская 21										■													
14	Пермская 23										■													
15	Пермская 31																							
16	Пермская 35				■																			
17	Пермская 37																							
18	Чапаева 87																							
19	Чапаева 87а																							
20	Чапаева 93																							
21	Чапаева 91													■										
22	Чапаева 85б													■										
23	Чапаева 85																	■						
24	Чапаева 81																							
25	Чапаева 83																	■						
26	Чапаева 79а																	■						
27	Чапаева 77																	■						
28	Чапаева 79																	■						
29	Чапаева 75																						■	
30	Интернац.53																						■	
31	Интернац.55																						■	
32	Интернац.57																						■	
33	Интернац.59																						■	
34	Интернац.59а																						■	
35	Интернац.51																						■	
36	Пермская 23а																						■	

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2



Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10 ОАО"УК №2"



О.А.Радюк

В зависимости от погодных условий возможны изменения.

Handwritten notes at the bottom right of the page.