

СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК-2"
[Подпись]
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
[Подпись]
В.В.Коваленко

График работы техники по вывозу снега в 10 микрорайоне
январь месяц 2017 года

№ п/п	Адрес	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31						
1	Северная 74																							
2	Северная 76																							
3	Северная 76б																							
4	Северная 76а																							
5	Северная 78																							
6	Северная 80																							
7	Северная 84																							
8	Северная 70																							
9	Северная 72																							
10	Пермская 9																							
11	Пермская 13																							
12	Пермская 15																							
13	Пермская 21																							
14	Пермская 23																							
15	Пермская 31																							
16	Пермская 35																							
17	Пермская 37																							
18	Чапаева 87																							
19	Чапаева 87а																							
20	Чапаева 93																							
21	Чапаева 91																							
22	Чапаева 85б																							
23	Чапаева 85																							
24	Чапаева 81																							
25	Чапаева 83																							
26	Чапаева 79а																							
27	Чапаева 77																							
28	Чапаева 79																							
29	Чапаева 75																							
30	Интернац.53																							
31	Интернац.55																							
32	Интернац.57																							
33	Интернац.59																							
34	Интернац.59а																							
35	Интернац.51																							
36	Пермская 23а																							

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2 *[Подпись]* Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10 ОАО "УК №2" *[Подпись]* О.А.Радюк

В зависимости от погодных условий возможны изменения.