


СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК-2"

П.А.Калашников



УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"

В.В.Коваленко

График работы снегоочистительной техники по 10 микрорайону
декабрь месяц 2017года

№ п/п	Адрес	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	Примечание		
1	Северная 74																								
2	Северная 76																								
3	Северная 76б																								
4	Северная 76а																								
5	Северная 78																								
6	Северная 80																								
7	Северная 84																								
8	Северная 70																								
9	Северная 72																								
10	Пермская 9																								
11	Пермская 13																								
12	Пермская 15																								
13	Пермская 21																								
14	Пермская 23																								
15	Пермская 31																								
16	Пермская 35																								
17	Пермская 37																								
18	Чапаева 87																								
19	Чапаева 87а																								
20	Чапаева 93																								
21	Чапаева 91																								
22	Чапаева 85б																								
23	Чапаева 85																								
24	Чапаева 81																								
25	Чапаева 83																								
26	Чапаева 79а																								
27	Чапаева 77																								
28	Чапаева 79																								
29	Чапаева 75																								
30	Интернац.53																								
31	Интернац.55																								
32	Интернац.57																								
33	Интернац.59																								
34	Интернац.59а																								
35	Интернац.51																								
36	Пешеходные дорожки, въезды, контейнерные площадки																								

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2



Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10



О.А.Радюк

В зависимости от погодных условий возможны изменения.