

СОГЛАСОВАНО:  
Гл. инженер ОАО "УК-2"  
П.А. Калашников

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"  
В.В. Коваленко

График работы техники по вывозу снега в 10 микрорайоне  
МАРТ месяц 2018года

п/п	Адрес	1	2	5	6	7	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
1	Северная 74					■																
2	Северная 76																					
3	Северная 76б																					
4	Северная 76а																					
5	Северная 78					■																
6	Северная 80																					
7	Северная 84																					
8	Северная 70																					
9	Северная 72																					
10	Пермская 9																					
11	Пермская 13					■															■	
12	Пермская 15					■															■	
13	Пермская 21					■															■	
14	Пермская 23																					
15	Пермская 31					■																
16	Пермская 35					■																
17	Пермская 37																					
18	Чапаева 87									■												
19	Чапаева 87а									■												
20	Чапаева 93									■												
21	Чапаева 91									■												
22	Чапаева 85б																					
23	Чапаева 85														■							
24	Чапаева 81														■							
25	Чапаева 83									■					■							
26	Чапаева 79а														■							
27	Чапаева 77														■							
28	Чапаева 79																					
29	Чапаева 75																				■	
30	Интернац.53																				■	
31	Интернац.55																				■	
32	Интернац.57																					
33	Интернац.59					■															■	
34	Интернац.59а																					
35	Интернац.51																					

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2

Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10 ОАО "УК №2"

О.А.Радюк

В зависимости от погодных условий возможны изменения.