

СОГЛАСОВАНО

Гл. инженер ОАО « УК №2»

П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер ООО «Коммунальник»

С.В.Зикий

ГРАФИК
вывоза снега

НОЯБРЬ

№	Адрес	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Чапаева	49			X																											
2	Чапаева	49а					X																									
3	Чапаева	49б																														
4	Чапаева	51						X																								
5	Чапаева	51а																														
6	Чапаева	53								X																						
7	Чапаева	53а																														
8	Чапаева	55																														
9	Чапаева	57									X																					
10	Чапаева	59										X																				
11	Чапаева	61										X																				
12	Чапаева	63											X																			
13	Чапаева	65																														
14	Чапаева	67															X															
15	Чапаева	69																X														
16	Интернациональная	16																	X													
17	Интернациональная	18																		X												
18	Интернациональная	20																							X							
19	Интернациональная	20а																														
20	Интернациональная	20б																								X						
21	Спортивная	15																														
22	Спортивная	17																														
23	Спортивная	17а																													X	
24	Спортивная	21а																														
25	Пермская	1																														X
26	Пермская	3																														
27	Пермская	3а																														
28	Пермская	5																														

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Инженер ЭУ-11

Начальник ЖЭУ-11

Л.И.Ядрышникова

Т.В. Волкова