

СОГЛАСОВАНО

Гл. инженер ОАО «УК №2»

П.А. Калашников

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер ООО «Коммунальщик»

С.В. Зикей

ГРАФИК
очистки внутриквартальных проездов

ДЕКАБРЬ

№	Адрес	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Чапаева	49	x																															
2	Чапаева	49а		x																														
3	Чапаева	49б	x																															
4	Чапаева	51							x																									
5	Чапаева	51а							x																									
6	Чапаева	53								x																								
7	Чапаева	53а									x																							
8	Чапаева	55										x																						
9	Чапаева	57											x																					
10	Чапаева	59														x																		
11	Чапаева	61															x																	
12	Чапаева	63																x																
13	Чапаева	65																	x															
14	Чапаева	67																		x														
15	Чапаева	69																					x											
16	Интернациональная	16																						x										
17	Интернациональная	18																							x									
18	Интернациональная	20																								x								
19	Интернациональная	20а																									x							
20	Интернациональная	20б																									x							
21	Спортивная	15																													x			
22	Спортивная	17																													x			
23	Спортивная	17а																														x		
24	Спортивная	21а																														x		
25	Пермская	1																															x	
26	Пермская	3																																x
27	Пермская	3а																								x								
28	Пермская	5																																x

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Инженер ЭУ-11

Начальник ЖЭУ-11

Л.И. Ядрышникова

Т.В. Волкова