

СОГЛАСОВАНО

Гл. инженер ОАО «УК№2»
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер ООО «Коммунальник»
С.В.Зикий

ГРАФИК
очистки кровель и козырьков

ДЕКАБРЬ

№	Адрес	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Чапаева	49	x																																
2	Чапаева	49а		x																															
3	Чапаева	49б	x																																
4	Чапаева	51			x																														
5	Чапаева	51а			x																														
6	Чапаева	53				x																													
7	Чапаева	53а							x																										
8	Чапаева	55								x																									
9	Чапаева	57									x																								
10	Чапаева	59										x																							
11	Чапаева	61											x																						
12	Чапаева	63													x																				
13	Чапаева	65														x																			
14	Чапаева	67															x																		
15	Чапаева	69																x																	
16	Интернациональная	16																		x															
17	Интернациональная	18																				x													
18	Интернациональная	20																					x												
19	Интернациональная	20а																						x											
20	Интернациональная	20б																							x										
21	Спортивная	15																								x									
22	Спортивная	17																									x								
23	Спортивная	17а																																	
24	Спортивная	21а																																	
25	Пермская	1																																	
26	Пермская	3																																	
27	Пермская	3а																																	
28	Пермская	5																																	

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Инженер ЭУ-11

Л.И. Ядрышникова

Начальник ЖЭУ-11

Т.В. Волкова