

СОГЛАСОВАНО

Гл. инженер ОАО «УК №2»
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ООО «Коммунальник»
С.В.Зикий

ГРАФИК
вывоза снега

ДЕКАБРЬ

№	Адрес	№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Чапаева	49							X																										
2	Чапаева	49а								X																									
3	Чапаева	49б																																	
4	Чапаева	51									X																								
5	Чапаева	51а								X																									
6	Чапаева	53										X																							
7	Чапаева	53а																		X															
8	Чапаева	55							X																										
9	Чапаева	57												X																					
10	Чапаева	59													X																				
11	Чапаева	61													X																				
12	Чапаева	63														X																			
13	Чапаева	65															X																		
14	Чапаева	67															X																		
15	Чапаева	69																X																	
16	Интернациональная	16																	X																
17	Интернациональная	18																																	
18	Интернациональная	20																				X													
19	Интернациональная	20а																					X												
20	Интернациональная	20б																					X												
21	Спортивная	15																																	
22	Спортивная	17																														X			
23	Спортивная	17а																														X			
24	Спортивная	21а																														X			
25	Пермская	1																						X											
26	Пермская	3																																	
27	Пермская	3а																					X												
28	Пермская	5																																	

Примечание: В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня.

Инженер ЭУ-11

Начальник ЖЭУ-11

Л.И. Ядрышникова

Т.В. Волкова