

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер ОАО "УК-2"

П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"

В.В.Коваленко

График очистки кровель и козырьков по 11 микрорайону
ЯНВАРЬ 2016года

№ п/п	Адрес	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	Примечание
1	Интернацион. 16									■							
2	Интернацион. 18									■							
3	Интернацион. 20										■						
4	Интернацион. 20а											■					
5	Интернацион. 20б											■					
6	Пермская 1													■			
7	Пермская 3													■			
8	Пермская 3а												■				
9	Пермская 5															■	
10	Спортивная 15												■				
11	Спортивная 17				■												
12	Спортивная 17а				■												
13	Спортивная 21а				■												
14	Чапаева 49	■															
15	Чапаева 49а			■													
16	Чапаева 49б	■															
17	Чапаева 51		■														
18	Чапаева 51а		■														
19	Чапаева 53						■										
20	Чапаева 53а						■										
21	Чапаева 55					■											
22	Чапаева 57					■											
23	Чапаева 59						■										
24	Чапаева 61						■										
25	Чапаева 63							■									
26	Чапаева 65							■									
27	Чапаева 67								■								
28	Чапаева 69								■								

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2

Гриб

Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10 ОАО "УК №2"

Волкова

Т.В.Волкова

В зависимости от погодных условий возможны изменения.