

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер ОАО "УК-2"

П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:


Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"

В.В.Коваленко

График по вывозу снега по 11 микрорайону
ЯНВАРЬ 2016года

№ п/п	Адрес	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	Примечание
1	Интернацион. 16																
2	Интернацион. 18																
3	Интернацион. 20									■	■						
4	Интернацион. 20а			■						■	■						
5	Интернацион. 20б																
6	Пермская 1									■	■						
7	Пермская 3													■	■		
8	Пермская 3а																
9	Пермская 5																
10	Спортивная 15																
11	Спортивная 17																
12	Спортивная 17а									■	■						
13	Спортивная 21а													■	■		
14	Чапаева 49																
15	Чапаева 49а																
16	Чапаева 49б			■						■	■						
17	Чапаева 51													■	■		
18	Чапаева 51а																
19	Чапаева 53													■	■		
20	Чапаева 53а																
21	Чапаева 55																
22	Чапаева 57													■	■		
23	Чапаева 59																
24	Чапаева 61																
25	Чапаева 63																
26	Чапаева 65																
27	Чапаева 67			■													
28	Чапаева 69																
29	Чапаева 75																

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2



Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10 ОАО "УК №2"



Т.В.Волкова

В зависимости от погодных условий возможны изменения.