


СОГЛАСОВАНО:  
Гл. инженер ОАО "УК-2"  
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"  
В.В.Коваленко

График по вывозу снега по 11 микрорайону  
февраль 2016года

№	Адрес	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	20	19	22	24	25	26	29	Примечание		
1	Интернацион. 16																								
2	Интернацион. 18																								
3	Интернацион. 20								■																
4	Интернацион. 20а																								
5	Интернацион. 20б																								
6	Пермская 1												■			■									
7	Пермская 3																								
8	Пермская 3а																								
9	Пермская 5																								
10	Спортивная 15																								
11	Спортивная 17																								
12	Спортивная 17а												■			■									
13	Спортивная 21а												■			■									
14	Чапаева 49								■				■			■									
15	Чапаева 49а			■																					
16	Чапаева 49б								■																
17	Чапаева 51															■									
18	Чапаева 51а																								
19	Чапаева 53								■																
20	Чапаева 53а																								
21	Чапаева 55																								
22	Чапаева 57																								
23	Чапаева 59			■																					
24	Чапаева 61			■																					
25	Чапаева 63			■																					
26	Чапаева 65																								
27	Чапаева 67								■																
28	Чапаева 69																								

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2



Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10 ОАО "УК №2"



Т.В.Волкова

В зависимости от погодных условий возможны изменения.