


СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
В.В.Коваленко

График по вывозу снега по 11 микрорайону
МАРТ 2016года

№ п/п	Адрес	1	2	3	4	7	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	30	Примечание	
1	Интернацион. 16																									
2	Интернацион. 18																									
3	Интернацион. 20											■														
4	Интернацион. 20а																									
5	Интернацион. 20б											■														
6	Пермская 1																	■								
7	Пермская 3																									
8	Пермская 3а																	■								
9	Пермская 5																									
10	Спортивная 15																									
11	Спортивная 17																									
12	Спортивная 17а											■														
13	Спортивная 21а											■						■								
14	Чапаева 49										■															
15	Чапаева 49а										■															
16	Чапаева 49б																									
17	Чапаева 51	■																								
18	Чапаева 51а																									
19	Чапаева 53										■															
20	Чапаева 53а																									
21	Чапаева 55																									
22	Чапаева 57	■																								
23	Чапаева 59	■																								
24	Чапаева 61	■																								
25	Чапаева 63																									
26	Чапаева 65																									
27	Чапаева 67																									
28	Чапаева 69											■														

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2



Т.И.Гриб

Начальник ЖЭУ-10 ОАО "УК №2"



Т.В.Волкова

В зависимости от погодных условий возможны изменения.