

СОГЛАСОВАНО:  
Гл. инженер ОАО "УК-2"  
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"  
В.В.Коваленко

График очистки кровель по 11 микрорайону  
НОЯБРЬ 2016года

№ п/п	Адрес	1	2	3	7	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	Примечание		
1	Интернацион. 16																							
2	Интернацион. 18																							
3	Интернацион. 20																							
4	Интернацион. 20а																							
5	Интернацион. 20б	■																						
6	Пермская 1																							
7	Пермская 3																					■		
8	Пермская 3а	■																						
9	Пермская 5																							
10	Спортивная 15																							
11	Спортивная 17																							
12	Спортивная 17а																							
13	Спортивная 21а		■																					
14	Чапаева 49																■							
15	Чапаева 49а																							
16	Чапаева 49б																■							
17	Чапаева 51																							
18	Чапаева 51а																					■		
19	Чапаева 53																							
20	Чапаева 53а																							
21	Чапаева 55										■													
22	Чапаева 57																							
23	Чапаева 59																					■		
24	Чапаева 61																							
25	Чапаева 63																							
26	Чапаева 65																							
27	Чапаева 67																					■		
28	Чапаева 69																							

Начальник ЭУ-11 ОАО ЖТ-2

М.А.Стефанкив

Начальник ЖЭУ-11 ОАО "УК №2"

Т.В.Волкова

Снятие сосулек и наледи с мягких кровель по мере нарастания. Чистка козырьков входной группы по мере необходимости.

В зависимости от погодных условий возможны изменения.

*Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.*