

СОГЛАСОВАНО:
 Гл. инженер ОАО "УК-2"
 П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
 Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
 В.В.Коваленко

График по вывозу снега по 11 микрорайону
 НОЯБРЬ 2016года


№ п/п	Адрес	1	2	3	4	7	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	Прим.		
1	Интернацион. 16																								
2	Интернацион. 18																								
3	Интернацион. 20			■																					
4	Интернацион. 20а																								
5	Интернацион. 20б			■																					
6	Пермская 1							■																	
7	Пермская 3							■																	
8	Пермская 3а							■																	
9	Пермская 5																								
10	Спортивная 15																								
11	Спортивная 17																								
12	Спортивная 17а												■												
13	Спортивная 21а												■												
14	Чапаева 49												■												
15	Чапаева 49а												■												
16	Чапаева 49б												■												
17	Чапаева 51																	■							
18	Чапаева 51а																	■							
19	Чапаева 53																						■		
20	Чапаева 53а																						■		
21	Чапаева 55																								
22	Чапаева 57																								
23	Чапаева 59																	■							
24	Чапаева 61																	■							
25	Чапаева 63																								
26	Чапаева 65																								
27	Чапаева 67			■																					
28	Чапаева 69																						■		

Начальник ЭУ-11 ОАО ЖТ-2



М.А.Стефанкив

Начальник ЖЭУ-11 ОАО "УК №2"



Т.В.Волкова

В зависимости от погодных условий возможны изменения.