

СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
В.В.Коваленко

График очистки кровель по 11 микрорайону
НОЯБРЬ 2017 года

№ п/п	Адрес	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	Примечание	
1	Интернацион. 16																				
2	Интернацион. 18																				
3	Интернацион. 20																				
4	Интернацион. 20а																				
5	Интернацион. 20б																				
6	Пермская 1																				
7	Пермская 3																				
8	Пермская 3а																				
9	Пермская 5																				
10	Спортивная 15																				
11	Спортивная 17																				
12	Спортивная 17а																				
13	Спортивная 21а																				
14	Чапаева 49																				
15	Чапаева 49а																				
16	Чапаева 49б																				
17	Чапаева 51																				
18	Чапаева 51а																				
19	Чапаева 53																				
20	Чапаева 53а																				
21	Чапаева 55																				
22	Чапаева 57																				
23	Чапаева 59																				
24	Чапаева 61																				
25	Чапаева 63																				
26	Чапаева 65																				
27	Чапаева 67																				
28	Чапаева 69																				

Начальник ЭУ-11 ОАО ЖТ-2

М.А.Насртдинова

Начальник ЖЭУ-11 ОАО "УК №2"

Т.В.Волкова

Снятие сосулек и наледи с мягких кровель по мере нарастания. Чистка козырьков входной группы по мере необходимости.
В зависимости от погодных условий возможны изменения.