

СОГЛАСОВАНО:  
Гл. инженер ОАО "УК-2"  
*П.А.Калашников*

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"  
*В.В.Коваленко*

График очистки кровель и козырьков по 11 микрорайону  
МАРТ 2018 года

№	Адрес	1	2	5	6	7	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
1	Интернацион. 16	■																				
2	Интернацион. 18	■																				
3	Интернацион. 20						■															
4	Интернацион. 20а		■																			
5	Интернацион. 20б		■																			
6	Пермская 1			■																		
7	Пермская 3						■															
8	Пермская 3а																		■			
9	Пермская 5				■																	
10	Спортивная 15					■																
11	Спортивная 17					■																
12	Спортивная 17а																		■			
13	Спортивная 21а																				■	
14	Чапаева 49							■														
15	Чапаева 49а							■														
16	Чапаева 49б							■														
17	Чапаева 51											■										
18	Чапаева 51а											■										
19	Чапаева 53							■														
20	Чапаева 53а																				■	
21	Чапаева 55														■							
22	Чапаева 57			■																		
23	Чапаева 59									■												
24	Чапаева 61										■											
25	Чапаева 63																					
26	Чапаева 65												■	■								
27	Чапаева 67															■	■					
28	Чапаева 69			■																		

Начальник ЭУ-11 ОАО ЖТ-2

*М.А.Насрtdинова*

М.А.Насрtdинова

Начальник ЖЭУ-11 ОАО "УК №2"

*Т.В.Волкова*

Т.В.Волкова

Снятие сосулек и наледи с мягких кровель по мере нарастания. Чистка козырьков входной группы 1 раз в месяц с 20 числа.

В зависимости от погодных условий возможны изменения.

*ИТО: Алексей /Мележников/ ТИ/*