

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер ОАО УК № 2

 П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"

Гл. инженер ОАО ЖТ-2



 Коваленко В.В.

График
очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега
на ноябрь 2015г.

Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 X-Мансийская, 35					В																									
2 X-Мансийская, 37																														
3 X-Мансийская, 37а																														
4 X-Мансийская, 37б																														
5 X-Мансийская, 39																														
6 X-Мансийская, 39а																														
7 X-Мансийская, 43																														
8 X-Мансийская, 43а																														
9 X-Мансийская, 45																														
10 X-Мансийская, 45а																														
11 X-Мансийская, 45б																														
12 X-Мансийская, 45в																														
13 Интер-ная, 22																														
14 Интер-ная, 24																														
15 Интер-ная, 26																														
16 Интер-ная, 30																														
17 Интер-ная, 65																														
18 Пермская, 2																														
19 Пермская, 4а																														
20 Пермская, 12																														
21 Пермская, 14а																														
22 Пермская, 16а																														
23 Пермская, 16б																														
24 Мира, 81																														
25 Мира, 83																														
26 Мира, 85																														
27 Пермская, 4																														
28 Пермская, 6																														
29 Пермская, 8																														
30 Пермская, 16																														

Примечание:  - очистка внутриквартальных проездов

 - вывоз снега

-в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13



Нигаматьянова Е.А.

Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13



Прийма Т.А.