

СОГЛАСОВАНО:
 Гл. инженер ОАО УК № 2
 П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"
 Гл. инженер ОАО ЖТ-2
 Коваленко В.В.

График
 очистки кровель, козырьков
 Ноябрь

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Х-Мансийская, 35																														
2	Х-Мансийская, 37		■																												
3	Х-Мансийская, 37а		■																												
4	Х-Мансийская, 37б																														
5	Х-Мансийская, 39			■																											
6	Х-Мансийская, 39а			■		■	■	■																							
7	Х-Мансийская, 43									■	■																				
8	Х-Мансийская, 43а								■	■	■																				
9	Х-Мансийская, 45												■																		
10	Х-Мансийская, 45а												■	■			■	■	■												
11	Х-Мансийская, 45б																■	■	■	■											
12	Х-Мансийская, 45в																								■	■	■				
13	Интер-ная, 22												■	■	■																
14	Интер-ная, 24												■	■	■																
15	Интер-ная, 26												■	■	■																
16	Интер-ная, 30												■	■	■																
17	Интер-ная, 65												■	■	■																
18	Пермская, 2																										■	■			
19	Пермская, 4а																										■	■			
20	Пермская, 12																										■	■			■
21	Пермская, 14а											■	■																		
22	Пермская, 16а																														
23	Пермская, 16б																					■	■								
24	Мира, 81																														
25	Мира, 83																										■	■			
26	Мира, 85																										■	■			
27	Пермская, 4							■	■																						
28	Пермская, 6														■	■															
29	Пермская, 8																						■	■							
30	Пермская, 16																												■	■	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13
 Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13



Нигаматьянова Е.А.
 Прийма Т.А.