

СОГЛАСОВАНО:
 Гл. инженер ОАО УК № 2
 П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"
 Гл. инженер ОАО ЖТ-2
 Коваленко В.В.

График
 очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега
 на декабрь 2015г.

Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 X-Мансийская, 35	■		В																												
2 X-Мансийская, 37		■																													
3 X-Мансийская, 37а			■																												
4 X-Мансийская, 37б				■																											
5 X-Мансийская, 39					■																										
6 X-Мансийская, 39а						■																									
7 X-Мансийская, 43							■																								
8 X-Мансийская, 43а								■																							
9 X-Мансийская, 45									■																						
10 X-Мансийская, 45а										■																					
11 X-Мансийская, 45б											■																				
12 X-Мансийская, 45в												■																			
13 Интер-ная, 22													■																		
14 Интер-ная, 24															■																
15 Интер-ная, 26																															
16 Интер-ная, 30																															
17 Интер-ная, 65																															
18 Пермская, 2																															
19 Пермская, 4а																															
20 Пермская, 12																															
21 Пермская, 14а																															
22 Пермская, 16а																															
23 Пермская, 16б																															
24 Мира, 81																															
25 Мира, 83																															
26 Мира, 85																															
27 Пермская, 4																															
28 Пермская, 6																															
29 Пермская, 8																															
30 Пермская, 16																															

Примечание: ■ - очистка внутриквартальных проездов

В - вывоз снега

-в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13
 Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13

Handwritten signatures

Нигаматьянова Е.А.
 Прийма Т.А.