

СОГЛАСОВАНО:  
 Гл. инженер ОАО УК № 2  
 П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Гл. инженер ОАО ЖТ-2  
 Коваленко В.В.

1 график  
 очистки кровель, козырьков

Декабрь

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Х-Мансийская, 35	■																															
2	Х-Мансийская, 37																																
3	Х-Мансийская, 37а		■																														
4	Х-Мансийская, 37б		■																														
5	Х-Мансийская, 39			■																													
6	Х-Мансийская, 39а			■	■																												
7	Х-Мансийская, 43																																
8	Х-Мансийская, 43а																																
9	Х-Мансийская, 45	■																															
10	Х-Мансийская, 45а																																
11	Х-Мансийская, 45б																																
12	Х-Мансийская, 45в																																
13	Интер-ная, 22	■																															
14	Интер-ная, 24		■																														
15	Интер-ная, 26		■																														
16	Интер-ная, 30		■																														
17	Интер-ная, 65	■																															
18	Пермская, 2																																
19	Пермская, 4а																																
20	Пермская, 12																																
21	Пермская, 14а																																
22	Пермская, 16а																																
23	Пермская, 16б																																
24	Мира, 81																																
25	Мира, 83																																
26	Мира, 85																																
27	Пермская, 4																																
28	Пермская, 6																																
29	Пермская, 8																																
30	Пермская, 16																																

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13  
 Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13

Нигаматьянова Е.А.  
 Прийма Т.А.