

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер ОАО УК № 2

П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"

Гл. инженер ОАО ЖТ-2

Коваленко В.В.

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега  
на январь 2016г.

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Х-Мансийская, 35																						■							В			
2	Х-Мансийская, 37																							■							■		
3	Х-Мансийская, 37а																						■										
4	Х-Мансийская, 37б																							■							■		
5	Х-Мансийская, 39												■																				
6	Х-Мансийская, 39а												■																				
7	Х-Мансийская, 43																																
8	Х-Мансийская, 43а																																
9	Х-Мансийская, 45																																
10	Х-Мансийская, 45а																									■							
11	Х-Мансийская, 45б																■																
12	Х-Мансийская, 45в																■																
13	Интер-ная, 22																																
14	Интер-ная, 24															■																	
15	Интер-ная, 26																■																
16	Интер-ная, 30																■																
17	Интер-ная, 65																																
18	Пермская, 2															В						■											
19	Пермская, 4а																																
20	Пермская, 12																																
21	Пермская, 14а																																
22	Пермская, 16а																																
23	Пермская, 16б																																
24	Мира, 81																																
25	Мира, 83																																
26	Мира, 85																																
27	Пермская, 4													■																			
28	Пермская, 6																																
29	Пермская, 8																																
30	Пермская, 16																																

Примечание:

■ - очистка внутриквартальных проездов

В - вывоз снега

-в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13

И.о.Начальника ОАО УК-2 ЖЭУ-13

Ийгаматьянова Е.А.

Сапожникова С.Н.