

СОГЛАСОВАНО:
 Гл. инженер ОАО УК № 2
 П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"
 Гл. инженер ОАО ЖТ-2
 Коваленко В.В.

1 график
 очистки кровель, козырьков(подъездных.балконых)
 ФЕВРАЛЬ

Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1 X-Мансийская, 35																													
2 X-Мансийская, 37																													
3 X-Мансийская, 37а																													
4 X-Мансийская, 37б																													
5 X-Мансийская, 39																													
6 X-Мансийская, 39а																													
7 X-Мансийская, 43																													
8 X-Мансийская, 43а																													
9 X-Мансийская, 45																													
10 X-Мансийская, 45а																													
11 X-Мансийская, 45б																													
12 X-Мансийская, 45в																													
13 Интер-ная, 22																													
14 Интер-ная, 24																													
15 Интер-ная, 26																													
16 Интер-ная, 30																													
17 Интер-ная, 65																													
18 Пермская, 2																													
19 Пермская, 4а																													
20 Пермская, 12																													
21 Пермская, 14а																													
22 Пермская, 16а																													
23 Пермская, 16б																													
24 Мира, 81																													
25 Мира, 83																													
26 Мира, 85																													
27 Пермская, 4																													
28 Пермская, 6																													
29 Пермская, 8																													
30 Пермская, 16																													

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13
 И.о.Начальника ОАО УК-2 ЖЭУ-13

 Нигаматьянова Е.А.
 Сапожникова С.Н.